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1. Baggrund og formål 
Århus Kommune har gennem de senere år arbejdet med den trafikskabte støj- og 
luftforurening under titlen ”Projekt Udemiljø”. For så vidt angår den trafikskabte 
støjforurening har målet været at få kortlagt problemets omfang for på baggrund heraf at pege 
på en indsats. 
 
I 2001 vedtog Århus Byråd følgende nye målsætning i tilknytning til den fremtidige indsats 
over for støjbelastede boliger: 
 
Overordnet mål: “Antallet af boliger med et højt støjniveau hidrørende fra vejtrafikstøj skal 
reduceres.” 
Delmål for perioden 2001-2004: “For ca. 350-400 af de mest støjramte boliger langs 
kommuneveje i Århus Kommune sikres gennem vinduesudskiftning og afskærmning en 
markant forbedring af det indendørs støjniveau og støjniveauet på udendørs opholdsarealer -  
om muligt sikres  30 dB(A) indendørs i opholdsrum og 55 dB(A) på udendørs opholdsarealer 
- finansieret ved tilskud fra en støjpulje.” 
 
Som opfølgning herpå blev der i 2003 oprettet en kommunal støjpulje på ca. 4 mio. kr. 
 
Formålet med støjpuljen er - ved tilskud til forbedring af vindueskonstruktionen - at afhjælpe 
de indendørs støjgener ved nogle af de mest støjbelastede boliger i kommunen. Målet er at 
sikre en markant forbedring af det indendørs støjniveau i boligen. 
 
Det tilstræbes at der sikres et indendørs støjniveau i opholdsrum på 30 dB(A). 
 

2. Kortlægning 
I 2000/2001 blev der gennemført en detaljeret kortlægning af de trafikskabte støjforhold på 
facaden af alle boliger (ca. 146.000 boliger) i Århus Kommune. 
 
Kortlægningen blev gennemført dels som et led i overvågningen af trafikmiljøet og dels med 
henblik på at kunne prioritere en fremtidig indsats overfor trafikstøjen. 
 
Kortlægningen har bestået af to delelementer. En del der udgør en beregning af støjniveauet 
på facaden af alle boliger i Århus Kommune ved hjælp af en omfattende støjberegningsmodel, 
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og en del der består i en mere detaljeret kortlægning af forholdene ved de ca. 5.000 af de mest 
støjbelastede boliger i kommunen. 
 
Støjkortlægningen viser, at i alt ca. 11.600 boliger i kommunen - svarende til ca. 8 % af 
boligmassen - er belastet af mere end 65 dB(A) på facaden. Heraf er ca. 81 % belastet af 
trafikstøj fra kommuneveje og ca. 19 % fra stats- eller amtsveje. En afhjælpende indsats ved 
samtlige boliger langs kommuneveje med et støjniveau over 65 dB(A) skønnes at koste godt 
180 mio. kr.  
 

 
Figur  De stærkt støjbelastede boliger i de centrale byområde i Århus udgør 99 % af alle 

stærkt støjbelastede boliger i Århus Kommune. 
 
99% af de stærk støjbelastede boliger er beliggende inden for den Ydre Ringvej og 79 % er 
beliggende i Århus Midtby, det vil sige inden for den indre Ringgade.  
 
Detailkortlægningen viste at beboerne i ca. 10% af de stærkt støjbelastede boliger for egen 
regning havde foretaget en udskiftning af eksisterende vinduer til en mere lyddæmpende 
konstruktion.  
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3. Støjpuljen 
Med udgangspunkt i den senest gennemførte støjkortlægning kan det konstateres, at de hidtil 
afsatte midler på ca. 4 mio. kr. alene rækker til en begrænset indsats. Det har derfor vist sig 
nødvendigt at foretage en prioritering af de afsatte midler.  
 
Det blev besluttet at midlerne skulle udmøntes i en støjpulje, hvorfra der kunne søges om 
tilskud til forbedring af vindueskonstruktionen. For at få mest mulig effekt af de afsatte 
midler blev støjpuljen tilrettelagt således, at ansøgeren skulle afholde en del af udgifterne. Der 
bliver således maksimalt ydet et tilskud på 50 % af anlægs- og håndværkerudgiften.  
 
Da midlerne langt fra rækker til at afhjælpe generne ved alle de stærkt støjbelastede boliger 
blev det på forhånd udpeget hvilke boliger, der kan søge om tilskud. Det drejer sig om i 
størrelsesordenen 1.200 boliger med facade mod: Nørre Allé, Nørregade, Nørreport, dele af 
Nørrebrogade samt de Mezas Vej og dele af Frederiks Allé, alle beliggende i Århus Midtby. 
 
De udpegede områder hører til de mest støjbelastede dele af det overordnede vejnet i de 
centrale byområder og repræsenterer ca. 10 % af de stærkt støjbelastede boliger. De udpegede 
boliger har stort set alle et støjniveau over 65 dB(A) på facaden og ca. 33 % af boligerne har 
et støjniveau over 70 dB(A) på facaden. I de udpegede områder er der således en stor 
koncentration af stærkt støjbelastede boliger, samtidig med at der er tale om strækninger, hvor 
der ikke som følge af fremtidige trafikale ændringer og reguleringer kan forventes en 
reduktion i trafikmængden.  
 
Områderne omfatter flere boliger end der kan ydes tilskud til. Det skyldes, at erfaringer fra 
især Banestyrelsens støjpulje viser, at ikke alle boligejere er interesserede i at få foretaget 
støjisolering af deres bolig og at nogle boliger allerede er tilstrækkeligt støjisolerede og der 
derfor ikke kan iværksættes yderligere tiltag der vil forbedre støjniveauet. 
  
Som udgangspunkt ydes der kun tilskud til udskiftning af vinduer i den facade der har et 
støjniveau over 65 dB(A). I det omfang der er midler til det, og det af æstetiske grunde er 
hensigtsmæssigt er der i hjørneejendomme blevet ydet tilskud til udskiftning af vinduerne 
mod sidevejen. I de fleste tilfælde har støjniveauet på disse facader ligget mellem 60 og 65 
dB(A). Generelt er der ved valg af løsning - udover de støjmæssige forhold - blevet lagt vægt 
på de æstetiske forhold.  

Information 
Til at administrere støjpuljen blev der ansat en støjkonsulent der skulle tage sig af alt det 
praktiske i forbindelse med administration af støjpuljen samt give den nødvendige 
information til ansøgerne. 
 
Som opstart til udmøntningen af puljen blev der udarbejdet en informationsfolder, der gjorde 
rede for forløbet i processen samt hvorledes boligejerne skulle agere for at få del i 
støjpuljemidlerne.  
 
Informationsfolderen blev i august 2003 sammen med en tilmeldingsblanket sendt direkte til 
samtlige boligejere i de udpegede områder. 
 
For at sikre et højt informationsniveau blev informationsfolderen, samtidig med at den blev 
sendt til de potentielle ansøgere – ejerne, sendt til samtlige beboere i de udpegede områder. 
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Målet var at sikre at alle berørte parter fik de samme informationer om, hvilke krav der skulle 
være opfyldt for at komme i betragtning til et tilskud fra puljen, hvordan projektforløbet ville 
være samt informationer om, hvor man kunne henvende sig for yderligere information. 

Projekt forløb og resultater 
Efter endt tilmeldingsfrist havde ca. 300 boliger tilmeldt sig støjpuljen. I løbet af vinteren 
2003/2004 blev de tilmeldte boliger besigtiget og der blev på baggrund af besigtigelsen 
udarbejdet en støjrapport, der beskrev de nødvendige forbedringer af vindueskonstruktionen 
der skulle iværksættes for at boligejeren kunne komme i betragtning til et tilskud fra 
støjpuljen.  

 
DET FORVENTEDE FORLØB 
 

august 2003 Du modtager pjecen 
  Du tilmelder dig 

  Støjkonsulenten kommer på 
besigtigelse 

  Støjkonsulenten udarbejder et 
støjprojekt 

  Du modtager støjprojektet 
  Du indhenter tilbud 
  Du ansøger om støtte 

  Støjkonsulenten vurderer 
ansøgningerne 

marts 2004 Du modtager tilsagn/afslag 
 
 

 Du iværksætter arbejdet 

  Du fører tilsyn 
  Du melder arbejdet færdigt 

  Støjkonsulenten kontrollerer 
arbejdet 

  Du modtager en godkendelse 
  Du betaler regningerne 
  Du fremsender kvitteringer 

december 2004 Støjkonsulenten udbetaler 
tilskud 

Figur Beskrivelse af procedure 
 
Støjrapporten blev udarbejdet på en sådan måde at den kunne danne grundlag for de tilbud 
boligejerne havde ansvaret for at indhente hos håndværkeren forud for igangsætning af 
vinduesforbedringerne. 
 
Efter at tilbuddene var indhentet skulle boligejerne sende en formel ansøgning om støtte. 
Ordningen var tilrettelagt således at der - i det omfang at der blev indsendt flere ansøgninger 
end der var midler til at imødekomme – ville blive foretaget en prioritering af midlerne.  
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Følgende kriterier var på forhånd udpeget til om nødvendigt at danne grundlag for en 
prioritering af ansøgninger: 
 Den viden om de udendørs støjforhold på facaden, der er indhentet i den senest 

gennemførte støjkortlægning. 
 De fysiske forhold i forbindelse med ejendommene, herunder eksisterende støjisolering 

(indendørs støjniveau i opholdsrum) - samt en vurdering af den opnåede støjeffekt i 
forhold til investeringen. Eksempelvis vil ejendomme med et højt støjniveau, og hvor der 
ikke er foretaget støjisolering af facader og afskærmning af friarealer blive prioriteret 
højest. 

 
Efter endt ansøgningsfrist var der ca. 220 boliger der havde søgt om tilskud fra støjpuljen. Det 
viste sig at der var tilstrækkelige midler til at tilgodese samtlige ansøgninger om støtte, 
hvorfor alle ansøgningerne blev imødekommet. 
 
I løbet af foråret/sommeren 2004 er de aftalte vinduesforbedringer blevet gennemført. Det 
seneste tidspunkt for færdigmelding er den 1. oktober 2004. På det tidspunkt skal alle de 
igangsatte arbejder være afsluttet. Når arbejderne er afsluttet, besigtiger støjkonsulenten 
arbejdet og tager stilling til om arbejdet er udført som aftalt og kan godkendes. Først når 
arbejdet er godkendt udbetales tilskuddet og sagen afsluttes. 

Valg af løsning 
Hovedparten af ansøgerne har udtrykt ønske om at løsningen bliver en erstatning af den 
eksisterende rude med en termolydrude, til trods for at alle er blevet informeret om at den 
største støjmæssige effekt opnås ved at lave en forsatsrude løsning. Den generelle holdning 
har været at man hellere vil tåle et lidt højere støjniveau frem for besværet med en dobbelt 
vindueskonstruktion. 
 
Der er således ved 111 af de tilmeldte boliger blevet valgt en løsning hvor det eksisterende 
vindue udskiftes med et nyt vinduet med termolydrude. At det har vist sig nødvendigt at 
udskifte hele vindueskonstruktionen i så stort et antal boliger har dels skyldtes at hele 
vindueskonstruktionen har været i dårlig stand, dels at det af æstetiske grunde har været 
ønskeligt at skifte vinduet ud til et vindue der passer bedre til bygningens stil og dermed 
benytte muligheden for at bringe facaden tilbage til dens oprindelige udseende. 
 
Ved 100 boliger er den valgte løsning at udskifte den eksisterende rude med en termolydrude, 
der isættes i den eksisterende ramme og karm. Endelig er der ved 3 boliger blevet valgt en 
løsning hvor eksisterende vinduer bibeholdes i deres nuværende udformning og der alene 
monteres et ekstra vindue på indersiden. 
 

4 Det videre arbejde 
De sidste tilskud forventes udbetalt med udgangen af 2004, hvorefter projektforløbet vil blive 
evalueret og der vil blive taget stilling til, hvorledes arbejdet skal fortsættes. Til brug for 
evalueringen udsendes der sammen med godkendelsesskrivelsen et kort spørgeskema, hvor 
deltagerne i støjpuljen får mulighed for at komme med deres vurdering af forløbet. 
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