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Bustilpasning til Cityringen: Det gode samarbejde 
mellem Movia, kommuner og Region Hovedstaden 
Forfattere: Kari Ann Vestergaard, kav@moviatrafik.dk, Projektleder i Movia. 

  Simon Baadsgaard, sib@moviatrafik.dk, Projektleder i Movia. 

København får snart en ny metro – og dermed også ”Nyt Bynet” 

D. 29. september 2019 får København og Frederiksberg en helt ny metro – Cityringen – der åbner med 17 
nye stop gennem nogle af de tættest befolkede og mest besøgte områder. Den nye metro vil give et kæmpe 
løft til den offentlige transport i København og Frederiksberg, gøre det meget lettere at komme rundt i 
hovedstaden og passagererne vil opleve markante besparelser i rejsetiden (se Tabel 1).  

Tabel 1 Rejsetidseksempler før og efter Cityringen 

 Rejsetid inden Cityringen Rejsetid efter Cityringen 

Marmorkirken – Nørrebro St. 25 min 9 min 
P. H. Plads – Enghave Plads 27 min 13 min 
Rådhuspladsen – Marmorkirken 14 min 3 min 
Rådhuspladsen – Nørrebro St. 17 min 12 min 
Frederiksberg Allé - Trianglen 21 min 11 min 

Metroen bygges naturligvis til at dække områder, hvor rigtig mange mennesker dagligt benytter den 
kollektive trafik. Disse områder er i forvejen tungt betjent af busser, og der er derfor behov for en 
omlægning af busnettet, så det sikres, at busserne supplerer og ikke dublerer den nye metro. Arbejdet 
med omlægningen af busnettet har siden 2014 været forankret i projekt ”Nyt Bynet”, og indebærer store 
ændringer på mange af de største og vigtigste buslinjer i København og Frederiksberg. 
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At lave ændringer på så store buslinjer betyder, at det puslespil, der sammen udgør Københavns og 
Frederiksbergs buslinjer, skal pilles fra hinanden og sættes sammen på ny. Buslinjerne kører på kryds og 
tværs, dækker en stor geografi og kører ofte kører i flere kommuner. Samlet set betyder Nyt Bynet 
ændringer på 33 buslinjer, der i alt berører 12 kommuner og flere regionalt finansierede linjer i et 
område, der betjener omtrent 100 mio. årlige buspassagerer. 

Rent økonomisk bliver i alt 27 kommuner og Region Hovedstaden påvirket af Nyt Bynet. Det skyldes, at 20 
% af tilskudsbehovet til en linje, der betjener mere end én kommune, betales af alle kommuner i den 
pågældende region. De 20 % fordeles ud fra antal borgere i de enkelte kommuner. Indledende 
beregninger viste, at udgifterne til busdriften i København og Frederiksberg ville stige med ca. 200 mio. 
kr. som følge af tabte billetindtægter, såfremt busnettet fortsatte uændret efter åbningen af Cityringen. 
Dette ville altså sende en regning på 40 mio. kr. til de øvrige 25 kommuner i regionen.  

Grundet den økonomiske påvirkning af mange kommuner samt de betjeningsmæssige påvirkninger uden 
for de to metrokommuner, var det fra starten centralt, at alle kommuner og Region Hovedstaden havde et 
tæt samarbejde om udviklingen af Nyt Bynet, hvor Movia som regionalt trafikselskab fik ansvaret for at 
drive opgaven. 

”Nyt Bynet” – Et tæt samarbejde mellem Movia, kommuner og Region 
Hovedstaden 

Movia indledte arbejdet med Nyt Bynet i 2014, hvor der blev oprettet en projektgruppe med deltagelse af 
Movia, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, DSB og Metroselskabet. 
Efter det første halve år stod det dog klart, at arbejdet havde brug for at udvide interessentkredsen til alle 
kommuner i Region Hovedstaden samt at have nogle klart definerede politiske rammer for planlægningen 
af det nye busnet. 

I april 2016 valgte Movia at afholde en borgmesterkonference, hvor borgmestre og udvalgsformænd fra 
alle kommunerne i Region Hovedstaden og regionsrådsformanden deltog. Resultatet af konferencen var 
en samlet politisk enighed om fire principper samt at det nye busnet skulle tilrettelægges inden for den 
gældende økonomisk ramme. Det har sidenhen været grundstenene for planlægningen af det nye busnet . 
Derudover satte borgmestrene og regionsformanden Movia i spidsen for arbejdet med et ønske om tæt 
samarbejde på tværs af de kommunale grænser. 

Endelig blev der truffet en fælles beslutning om tidsplanen for Nyt Bynet. Aftalen gik på en to-deling af 
beslutningsprocessen, hvor de politiske behandlinger af det strategiske busnet (hvilket i Nyt Bynet 
betyder alle A- og S-busser) lå i forbindelse med Movias ”Trafikplan 2016”, som var i høring i 
kommunerne og regionen i efteråret 2016. De øvrige linjer samt den endelige busdriftsøkonomi blev 
politisk godkendt i forbindelse med trafikbestilling 2019 i maj 2018. 

På borgmesterkonferencen nedsatte borgmestrene og regionsrådsformanden en politisk styregruppe, 
som skulle varetage den politiske dialog i forbindelse med Nyt Bynet. Den politiske styregruppe bestod af 
Københavns og Frederiksbergs borgmestre, regionsrådsformanden, KKR-formandsskabet samt Movias 
bestyrelsesformand. 
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Tæt samarbejde om udvikling af det nye busnet 

Beslutningerne om planlægningsprincipperne og den økonomiske ramme banede vejen for, at Movia i 
samarbejde med kommunernes og regionens trafikplanlæggere kunne udarbejde et forslag, der var bygget 
på et forhåndsgodkendt grundlag. Dette gjorde samarbejdet nemmere, da de overordnede rammer var 
fastlagt. 

Efter borgmesterkonferencen gennemførte Movia en omfattende involvering af kommunernes og 
regionens trafikplanlæggerne – både enkeltvis og i grupperinger med fokus på de tværkommunale linjer. 
Udgangspunktet for drøftelserne var et busnet udarbejdet af Movia og formålet var at drøfte 
kommunernes ønsker til justeringer af Movias oplæg samt konsekvenserne for kunder, passagerer og 
busdriftsøkonomi. I denne fase af projektet udarbejdede Movia desuden passageranalyser, 
trafikmodelberegninger, driftsøkonomiske beregninger på kommuneniveau samt oplandsanalyser. 

Det tætte og intense samarbejde mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Movia resulterede i, at 
Movia i første omgang kunne udsende et samlet strategisk busnet (dvs. linjenettet for A- og S-busser), som 
var tilpasset den nye metro. Det strategiske var en del af Movias Trafikplan 2016, som blev godkendt i 
Movias bestyrelse i januar 2017 efter at have været i politisk høring i kommuner og regioner i efteråret 
2016. Det godkendte strategiske net dannede rammen for den videre planlægning af de øvrige linjer samt 
den økonomiske ramme. 

Gennem et fortsat tæt samarbejde kunne Movia i december 2017 udsende et forslag til konkrete 
omlægninger af de lokale buslinjer (dvs. linjenettet for de lokale busser) med specifikke antal afgange og 
driftsomfang på alle buslinjer. Kommunerne og regionen fik dermed et totalt billede af det samlede busnet 
og forslaget indeholdt derfor også driftsøkonomien for den enkelte kommune og regionen, som de kunne 
bruge til deres politiske behandlinger af det samlede busnet. 

Tværgående politisk proces om beslutning af det samlede ”Nyt Bynet” 

Københavns Kommunes lokaludvalg benyttede det forslag til busnettet, som Movia udsendte i december 
2017, til at afholde en omfattende borgerhøring med tilhørende borgermøder. På borgermøderne fik 
borgerne mulighed for at komme i dialog med kommunen og Movia, og borgerne kunne komme med 
indspil til ændringer, som Lokaludvalgene videresendte til kommunens økonomiforvaltning til brug for 
den videre politiske behandling. Også Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte kommuner afholdt en 
omfattende høring. Der er i forbindelse med Nyt Bynet blevet afholdt omtrent 20 borgermøder i de fire 
kommuner. 

I maj 2018 havde alle kommuner samt Region Hovedstaden (med en række justeringer til Movias forslag 
som følge af høringerne) godkendt et samlet busnet på tværs af kommunale og regionale grænser. 
Herefter har der pågået og pågår et stort arbejde med at få klargjort og implementeret det nye busnet til 
metroens åbning i september 2019.  
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Borgmesterkonferencens fælles rammer 

Økonomi 

På borgmesterkonferencen nåede borgmestrene og regionsrådsformændene til enighed om, at Movia i 
planlægningen af Nyt Bynet skulle sigte mod, at den samlede økonomi for busdriften i Region 
Hovedstaden skulle være den samme før og efter Cityringens åbning. Det vil sige, at de passagerindtægter, 
der vil blive tabt til Cityringen skulle hentes ved at reducere i antallet af kørte timer. De indledende 
beregninger viste, at dette svarede til ca. 180.000 kørte timer pr. år (ca. 10 procent). 

Det var en klar forudsætning for at Nyt Bynet kunne lykkes, at borgmestrene havde tilsluttet sig en fælles 
økonomisk ramme. Dermed var et af de to store elementer i planlægningen af Nyt Bynet allerede fastlagt, 
og Movia og administrationerne i kommunerne kunne herfra koncentrere sig om at planlægge, hvordan 
busserne skulle køre inden for den givne økonomiske ramme. 

Planlægningsprincipper 

Med udgangspunkt i en faglig anbefaling fra Movia besluttede borgmestrene og regionsrådsformanden 
fire planlægningsprincipper på borgmesterkonferencen i april 2016. Principperne tog udgangspunkt i en 
konsulentrapport, som var igangsat af Transportministeriet og Københavns Kommune tilbage i 2012, da 
de første tanker om tilpasningen af busnettet til Cityringen blev igangsat. 

Princip 1:  Skabe attraktive trafikknudepunkter 

Dette princip fokuserer på at skabe sammenhæng i den kollektive trafik, så mange busser (især dem med 
mange afgange) giver forbindelse til/fra de store stationer og dermed skaber et stort og attraktivt 
skiftested. Princippet skal øge Cityringens opland og dermed brede værdien ud til et større område. Figur 
1 og Figur 2 viser et eksempel fra Frederiksberg Allé St., der i Nyt Bynet bliver et skiftested mellem to A-
busser og Cityringen. 
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Princip 2:  Koncentrere ressourcer på centrale strækninger 

Dette princip har til formål at give en forenklet betjening med mange afgange – gerne en A-bus – på de 
strækninger, hvor der er mange passagerer. Dette princip støttes af Movias kundeanalyser som viser, at 
passagererne efterspørger mange afgange hele døgnet, og samtidig er villige til at gå lidt længere til et 
stoppested, der betjener én linje, de kender, og som altid kører. Figur 3 og Figur 4 viser et eksempel fra 
Sydhavnen, som i dag er betjent af to forskellige buslinjer med et begrænset antal afgange. Sydhavnen vil 
fremover blive betjent af én A-bus. 

 

Figur 1 Inden Nyt Bynet betjener linje 9A Gl. Kongevej 
og 6A betjener Vesterbrogade. Ingen af linjerne 
møder Cityringen ved Frederiksberg Allé St. 

Figur 2 I Nyt Bynet møder linje 9A og 7A Cityringen ved 
Frederiksberg Allé St., der bliver et nyt stort 
skiftested. 
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Princip 3:  Undgå parallelkørsel med banerne 

Dette princip skal sikre, at det strategiske busnet med mange afgange supplerer men ikke dublerer 
strækninger, hvor der kører metro, sådan at disse giver forbindelse til metrostationerne uden at 
konkurrere om de samme passagerer. Princippet er i vid udstrækning fulgt på de kommende strækninger 
på Cityringen, men også på dele af den allerede eksisterende metro. 

Figur 5 og Figur 6 viser et eksempel fra Indre By, som inden Cityringen bliver betjent af linje 1A med rigtig 
mange afgange. Da Cityringen også skal køre gennem Indre By ændres linje 1A, så den fortsat har en 
selvstændig funktion som hovedlinje og samtidig får som rolle at binde Frederiksberg og Indre Nørrebro 
sammen med Cityringen og den eksisterende metro. Indre By vil i stedet blive betjent af en lokal linje med 
få afgange, der kan betjene de borgere, der har svært ved at gå til en metrostation. 

Figur 3 Inden Nyt Bynet betjenes Sydhavnen af linje 14 
med 5 afgange/time i myldretiden og linje 34 
med 4 afgange/time i myldretiden. 

Figur 4 I Nyt Bynet betjenes Sydhavnen af linje 7A med 9 
afgange/time i myldretiden. 
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Princip 4:  Sikre god lokal busbetjening 

Det sidste princip har sikret, at borgerne i Storkøbenhavn fortsat har god tilgængelighed til offentlig 
transport, således at 95 % fortsat har under 400 m. til et stoppested eller en station. Det er dog ikke 
sikkert, at man fra det nærmeste stoppested har lige så mange afgange som tidligere eller at bussen kører 
det samme sted hen. 

Figur 5 Linje 1A’s rute gennem Indre By med 16 
afgange/time i myldretiden inden åbningen af Nyt 
Bynet 

Figur 6 I Nyt Bynet lægges linje 1A om gennem Nørrebro 
og Frederiksberg. Indre By betjenes af en lokal bus 
med 2 afgange/time i myldretiden 
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